



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง

ที่ บก ๗๒๘๐๑/-

วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานแผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๘

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และได้ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ แล้ว นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง ได้ดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘ จึงเห็นควร ดำเนินการ ดังนี้

๑. รายงานแผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๘

๒. เผยแพร่รายงานผลการดำเนินงาน ทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ)

(นางสาวเย็นฤดี พรหมบิน)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด

- ความเห็นปลัด อบต.นาสะแบง

(นางสาววารินทร์ พลชุมแสง)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง

- คำสั่งนายก อบต.นาสะแบง

(นายบุญเพ็ง อ่อนสีทา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๘

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	
๑	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องเก็บอุปกรณ์กองช่าง อบต.นาสะแบง	กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๘.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๔๘.๐๐ ตารางเมตร	๖๙,๖๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ บ้านหนองจิก	กว้าง ๔.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๑๖๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างเฉลี่ยรวมไม่น้อยกว่า ๖๔๐.๐๐ ตารางเมตร	๓๗๙,๘๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ บ้านหนองบัวงาม	กว้าง ๔.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๑๖๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างเฉลี่ยรวมไม่น้อยกว่า ๖๔๐.๐๐ ตารางเมตร	๓๗๙,๘๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ บ้านหนองบัวเงิน	กว้าง ๔.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๒๑๔.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างเฉลี่ยรวมไม่น้อยกว่า ๘๕๖.๐๐ ตาราง	๔๗๘,๒๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ บ้านสันทรายงาม	กว้าง ๔.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๑๖๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างเฉลี่ยรวมไม่น้อยกว่า ๖๔๐.๐๐ ตาราง	๓๗๙,๘๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ บ้านใหม่ขมิญ	กว้าง ๔.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๑๗๘.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างเฉลี่ยรวมไม่น้อยกว่า ๗๑๒.๐๐ ตาราง	๔๒๑,๗๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	กำลังดำเนินการ	๔๑๕,๐๐๐	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	
๗	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ รูปตัวยู หมู่ที่ ๑ บ้านนาสะแบง	๑.๑ ก่อสร้างรางระบายน้ำ รูปตัวยู จุดที่ ๑ หมู่ที่ ๑ บ้านนาสะแบง กว้าง ๐.๖๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร ยาว ๗๔.๐๐ เมตร ๑.๒ ก่อสร้างรางระบายน้ำ รูปตัวยู จุดที่ ๒ หมู่ที่ ๑ บ้านนาสะแบง กว้าง ๐.๖๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร ยาว ๓๑.๐๐ เมตร ๑.๓ ก่อสร้างรางระบายน้ำ รูปตัวยู จุดที่ ๓ หมู่ที่ ๑ บ้านนาสะแบง กว้าง ๐.๖๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร ยาว ๒๓.๐๐ เมตร	๔๖๗,๗๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
๘	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ รูปตัวยู หมู่ที่ ๒ บ้านนา สะแบงทุ่ง	กว้าง ๐.๗๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ยาว ๒๑๓.๐๐ เมตร	๕๐๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	
๙	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู หมู่ที่ ๓ บ้านนาสะแบงสามัคคี	กกว้าง ๐.๖๐ เมตร ลีกลื่น ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๖๔.๐๐ เมตร	๔๒๙,๔๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
๑๐	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู หมู่ที่ ๗ บ้านโนนสว่าง	กว้าง ๐.๗๐ เมตร ลีกลื่น ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๖๔.๐๐ เมตร	๔๐๕,๔๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
๑๑	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก/ปรับปรุงซ่อมแซมทางเชื่อมถนน	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในตำบลนาสะแบง	๑๕๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
๑๒	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตรภายในตำบลนาสะแบง	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตรภายในตำบลนาสะแบง	๑๕๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
๑๓	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมรางระบายน้ำและระบบระบายน้ำ/ปรับปรุงรื้อลอกโคลนรางน้ำ	ปรับปรุงซ่อมแซมรางระบายน้ำและระบบระบายน้ำภายในตำบลนาสะแบง	๑๕๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	
๑๔	โครงการ วันอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	ฝึกอบรม	๕,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
๑๕	โครงการช่วยเหลือประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ขององค์การ บริหารส่วนตำบลนาสะแบง กรณีเี่ยวยาหรือพิษฟูหลังเกิด สาธารณภัย	ช่วยเหลือประชาชนตาม อำนาจหน้าที่	๑๐๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
๑๖	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน หลักสูตรจัดตั้ง	ฝึกอบรม	๑๕๐,๐๐๐	๒๒ - ๒๘ ก.พ. ๖๘	ดำเนินการเสร็จแล้ว	๑๔๙,๙๕๐	
๑๗	โครงการส่งเสริมความ ปลอดภัยสวมหมวกนิรภัยของ เด็กปฐมวัยและผู้ปกครอง	ฝึกอบรม	๕,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
๑๘	โครงการอบรมวินัยจราจรใน ชุมชน	ฝึกอบรม	๕,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	
๑๙	โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด	อุดหนุนที่ทำการปกครอง อำเภอศรีวิไล	๓๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
๒๐	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร ป้องกันภัยอาชญากรรมและยา เสพติดในชุมชน	อุดหนุนสถานีตำรวจภูธรศรี วิไล	๓๐,๐๐๐	Feb-๖๘	ดำเนินการเสร็จแล้ว	๓๐,๐๐๐	
๒๑	โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์	แข่งขันกีฬา	๑๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
๒๒	โครงการมหกรรมการจัด การศึกษาท้องถิ่น	ฝึกอบรม	๕,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
๒๓	โครงการเรียนรู้รอบด้าน พัฒนาการสมวัยของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	ฝึกอบรม	๑๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
๒๔	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	จัดกิจกรรม	๓๐,๐๐๐	๑๑-Jan-๖๘	ดำเนินการเสร็จแล้ว	๓๐,๐๐๐	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	
๒๕	โครงการวันพ่อแห่งชาติ	จัดกิจกรรม	๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
๒๖	โครงการวันแม่แห่งชาติ	จัดกิจกรรม	๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
๒๗	โครงการส่งเสริมและพัฒนา คุณธรรมจริยธรรมแก่เด็กปฐมวัย ผู้ปกครองและครูผู้ดูแลเด็ก	ฝึกอบรม	๑๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
๒๘	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการ เรียนการสอน)	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการ สอน)	๑๗๕,๕๐๘	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	ดำเนินการเสร็จแล้ว	๑๗๕,๕๐๘	
๒๙	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน , ค่าอุปกรณ์การเรียน, ค่า เครื่องแบบนักเรียน, ค่ากิจกรรม พัฒนาผู้เรียน)	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน, ค่า อุปกรณ์การเรียน, ค่าเครื่องแบบ นักเรียน, ค่ากิจกรรมพัฒนา ผู้เรียน)	๑๑๖,๑๔๕	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
๓๐	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา (ค่าอาหาร กลางวัน)	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน)	๖๘๕,๗๕๕	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	กำลังดำเนินการ	๓๔๕,๘๑๖	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	
๓๑	โครงการสายสัมพันธ์ปัญญิติน้อย	จัดกิจกรรม	๑๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
๓๒	โครงการเสริมสร้างประสบการณ์เรียนรู้นอกสถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	จัดกิจกรรม	๓๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
๓๓	โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านนาสะแบง	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านนาสะแบง	๑,๐๙๕,๖๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	กำลังดำเนินการ	๕๒๒,๘๙๖	
๓๔	โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านหนองจิก	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านหนองจิก	๓๗๒,๖๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	กำลังดำเนินการ	๑๘๓,๖๐๐	
๓๕	โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านหนองบัวงาม	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านหนองบัวงาม	๕๓๗,๖๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	กำลังดำเนินการ	๒๖๕,๒๐๐	
๓๖	โครงการมทรรรมวิชาการการศึกษา	อุดหนุนโรงเรียนบ้านนาสะแบง	๒๐,๐๐๐	Jan-๖๘	ดำเนินการเสร็จแล้ว	๒๐,๐๐๐	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	
๓๗	โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมพื้นเมืองและดนตรีไทย	อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองจิก	๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
๓๘	โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหาเอดส์และเพศสัมพันธ์ แก่เยาวชนในตำบลนาสะแบง	ฝึกอบรม	๕,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
๓๙	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำ ชุมชน แก่นนำสุขภาพในการ ควบคุมและการป้องกันโรค ตำบลนาสะแบง	ฝึกอบรม	๕,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
๔๐	โครงการรณรงค์ป้องกันและ ควบคุมโรคไข้เลือดออก	จัดกิจกรรม	๑๓๕,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
๔๑	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าน้อง นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรชัตติยราชนารี	จัดกิจกรรม	๗๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	
๔๒	โครงการให้ความรู้และการป้องกันโรคติดต่ออุบัติใหม่	ฝึกอบรม	๕,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
๔๓	โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ ๑	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑	๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
๔๔	โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ ๒	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒	๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
๔๕	โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ ๓	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓	๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
๔๖	โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ ๔	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔	๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
๔๗	โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ ๕	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕	๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	
๔๘	โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ ๗	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗	๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
๔๙	โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ ๙	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙	๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
๕๐	โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี หมู่ที่ ๖	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖	๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
๕๑	โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี หมู่ที่ ๘	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘	๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
๕๒	โครงการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร	ฝึกอบรม	๑๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	
๕๓	โครงการฝึกอบรมอาชีพทำน้ายาล้างจาน แชมพูสมุนไพรและน้ำมันเหลืองสมุนไพร	ฝึกอบรม	๑๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
๕๔	โครงการพัฒนาศักยภาพและบุคลิกภาพสตรียุคใหม่	ฝึกอบรม	๓๐,๐๐๐	๑๑-Mar-๖๘	ดำเนินการเสร็จแล้ว	๓๐,๐๐๐	
๕๕	โครงการย้อมผ้าด้วยสีธรรมชาติ	ฝึกอบรม	๑๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
๕๖	โครงการสู่วัยหัวใจแกร่ง แข็งแรงมีความสุข	ฝึกอบรม	๑๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
๕๗	โครงการอุ่นไอรักจากครอบครัว	ฝึกอบรม	๑๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
๕๘	โครงการ Big Cleaning Day	จัดกิจกรรม	๓๕,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	
๕๙	โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว	จัดกิจกรรม	๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
๖๐	โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในชุมชน	ฝึกอบรม	๕,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
๖๑	โครงการเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบัน บำบัดทุกข์ บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน	จัดกิจกรรม	๒๐,๐๐๐	Dec-๖๗	ดำเนินการเสร็จแล้ว	๒๐,๐๐๐	
๖๒	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ	อุดหนุน อบต.ชุมภูพร อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ	๓๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
๖๓	โครงการจัดงานรัฐพิธีและงานพระราชพิธี	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอศรีวิไล จ.บึงกาฬ	๔๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
๖๔	โครงการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬ	อุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬ	๒๐,๐๐๐	Feb-๖๘	ดำเนินการเสร็จแล้ว	๒๐,๐๐๐	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	
๖๕	โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ประปาหมู่บ้านและขยายเขต ท่อน้ำประปา	ปรับปรุงซ่อมแซมประปา หมู่บ้านและขยายเขตท่อน้ำ น้ำประปา	๑๐๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
๖๖	โครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste)	ฝึกอบรม	๕,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
๖๗	โครงการรักษาความสะอาด ถนนสายหลัก สายรองและ ชุมชน	ฝึกอบรม	๑๖,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๘ - ๓๑ มี.ค. ๖๘	กำลังดำเนินการ	๑๕,๘๒๐	
๖๘	โครงการลดการใช้ถุงพลาสติก กล่องโฟม ตำบลนาสะแบง	ฝึกอบรม	๕,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
๖๙	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการขยะมูลฝอยใน ชุมชน (จังหวัดสะอาด)	ฝึกอบรม	๕,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
๗๐	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก	ฝึกอบรม	๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	
๗๑	โครงการอบรมการบำบัดน้ำเสียด้วยศาสตร์พระราชาทหรือภูมิปัญญาท้องถิ่น	ฝึกอบรม	๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
๗๒	โครงการ"รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน"	จัดกิจกรรม	๕,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
๗๓	โครงการคนนาสะแบงหัวใจสีเขียว (หน้าบ้านน้อมอง)	จัดกิจกรรม	๕,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
๗๔	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	จัดกิจกรรม	๕,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
๗๕	โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด	จัดกิจกรรม	๑๕๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	
๗๖	โครงการวอลเลย์บอลส่งเสริมสุขภาพเพื่อความเป็นเลิศ	จัดกิจกรรม	๕,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
๗๗	โครงการวิ่งเพื่อสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ	จัดกิจกรรม	๕,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
๗๘	โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดกลุ่มโรงเรียนนาสะแบง	อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองบัวงาม	๒๐,๐๐๐	Dec-๖๗	ดำเนินการเสร็จแล้ว	๒๐,๐๐๐	
๗๙	โครงการประเพณีงานบุญบั้งไฟ	จัดกิจกรรม	๑๕๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
๘๐	โครงการประเพณีวันสงกรานต์	จัดกิจกรรม	๑๕๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
๘๑	โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข	จัดกิจกรรม	๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	
๘๒	โครงการประเพณีทอดเทียนพรรษา	อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบลนาสะแบง	๑๖๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
๘๓	โครงการประเพณีบุญมหาชาติ (บุญผะเหวด)	อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบลนาสะแบง	๑๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
๘๔	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๘,๗๐๗,๒๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	กำลังดำเนินการ	๒,๗๖๙,๐๐๐	
๘๕	เบี้ยยังชีพความพิการ	เบี้ยยังชีพความพิการ	๑,๘๔๐,๘๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	กำลังดำเนินการ	๖๒๖,๔๐๐	
๘๖	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๗๒,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	กำลังดำเนินการ	๑๒,๐๐๐	
๘๗	เงินสำรองจ่าย	เงินสำรองจ่าย	๒๐๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	
๘๘	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	๑๐๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
๘๙	ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดบึงกาฬ การจัดงานวันสถาปนาจังหวัดบึงกาฬ	จัดกิจกรรม	๓๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
๙๐	โครงการฝึกอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและศึกษาดูงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง	ฝึกอบรมสัมมนา	๓๐๐,๐๐๐	๔ - ๘ ก.พ. ๖๘	ดำเนินการเสร็จแล้ว	๒๘๑,๒๕๐	
๙๑	โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น	ฝึกอบรม	๑๕,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
๙๒	โครงการจัดทำและทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)	ฝึกอบรม	๕,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	

ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะ

๒.๑ ปัญหาและอุปสรรค

- ๑) ข้อจำกัดด้านระเบียบ กฎหมาย และงบประมาณทำให้ไม่สามารถดำเนินการตามปัญหาความต้องการของประชาชนได้ทุกโครงการ/กิจกรรม ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
- ๒) ระยะเวลาการดำเนินงานโครงการพัฒนาไม่สอดคล้องกับแผนดำเนินงานประจำปี
- ๓) โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนามีจำนวนมากเกินไป ซึ่งไม่สามารถดำเนินการได้ทุกโครงการทำให้อัตราความสำเร็จในการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติ อยู่ในระดับค่อนข้างต่ำ
- ๔) การจัดเก็บข้อมูลผลการดำเนินงานรายโครงการ/กิจกรรมค่อนข้างยาก เนื่องจากขาดการรายงานผลการดำเนินงานหลังเสร็จสิ้นโครงการ/กิจกรรม

๒.๒ ข้อเสนอแนะ

- ๑) การจัดทำโครงการพัฒนาต่าง ๆ ควรตระหนักถึงหลักความคุ้มค่าในการใช้งบประมาณ กระบวนการดำเนินงาน และหลักการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นหลัก
- ๒) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นควรคำนึงถึงสถานะทางการคลัง ในการพิจารณาโครงการ/กิจกรรมที่จะบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น และสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนเกี่ยวกับการเสนอโครงการ/กิจกรรม ให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร เพื่อให้ประชาชนรับทราบว่าการเสนอโครงการ/กิจกรรม ที่มากเกินไปศักยภาพจะส่งผลให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบงเกิดความล้มเหลว
- ๓) หลังจากดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมแล้วเสร็จ ควรสรุปผลการดำเนินงานในลักษณะรูปเล่มหรือแฟ้มสะสมงาน เพื่อรายงานผู้บังคับบัญชาได้รับทราบ และเก็บเป็นฐานข้อมูลเพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผลต่อไป

(ลงชื่อ)  ผู้รายงาน
(นางสาวเย็นฤดี พรหมบิน)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด